


■JAかみつが厚生連 上都賀総合病院 工程表



先行改修工事	H22.12.15～H23. 2.15	2ヶ月	
I期工事工程	H23. 3.14～H25. 1.31	22.5ヶ月	開院H25.2.1
II期工事工程	H25. 2. 1～H26. 7.31	18ヶ月	開院H26.8.1
解体・外構工事工程	H26. 8. 1～H27. 3.31	8ヶ月	
全体完成	H27.3.31		

※工事の進捗状況等により予定が変更になる場合があります。